Podpora zavedenia a implementácie manažérstva kvality v SOŠ a posilnenie riadenia kvality OVP na úrovni BSK

Mgr. Ján Mitáč

Odbor školstva, mládeže a športu
Bratislavský samosprávny kraj

Konferencia ŠIOV, Martin | 8. október 2026

PROJEKTOVÝ ZÁMER

Základné informácie o projekte

Hlavný cieľ

Podporiť zavedenie a rozvoj systému riadenia kvality na SOŠ a posilniť celkovú úroveň OVP v BSK.

Špecifické ciele:

- Posilnenie odborných kapacít škôl a regionálnej samosprávy
- Vytvorenie udržateľného systému rozvoja zamestnancov
- Zvýšenie zamestnateľnosti absolventov a podpora regiónu

Trvanie realizácie

Začiatok:
10 / 2026

Koniec:
06 / 2029

Personálne kapacity

Vytvorenie pozícií pre **22 koordinátorov kvality** na 11 SOŠ (2 na školu) a **1 koordinátora** na Úrade BSK.

IMPLEMENTÁCIA

Plánované zmluvné nastavenia medzi BSK a školami

Zmluva o spolupráci

- Uzatváraná so zapojenými SOŠ v pôsobnosti BSK.
- Účinnosť zmluvy od **1. 10. 2026**.
- Definícia finančných prostriedkov a povinností školy.

Pracovný vzťah

- Škola uzatvára DoPČ s 2 koordinátormi kvality.
- Na Úrade BSK pôsobia koordinátori kvality – usmerňovanie a spolupráca s koordinátormi kvality na školách.

Odmeňovanie

- Odmeny sú vyplácané na mesačnej báze.
- Podkladom je schválený výkaz práce.
- Nadväznosť na overený systém a metodiku ŠIOV.

Časový harmonogram a aktivity projektu

Cyklus	Garant	Aktivita	Začiatok	Ukončenie
I. cyklus PILOT	ŠIOV	samohodnotiaca správa		
		hodnotiaca návšteva		09/2026
		správa zo vzájomného hodnotenia		09/2026
	VÚC	vytvorenie akčného plánu	10/2026	12/2026
		implementácia akčného plánu	01/2027	priebežne
		požiadanie o certifikáciu		
		koniec prvého cyklu		**08/2027**
II. cyklus	VÚC	rozdelenie škôl do trojičiek	09/2027	08/2028
		podpis memoránd		
		samohodnotiaca správa		
		hodnotiaca návšteva		
		správa zo vzájomného hodnotenia		
		vytvorenie akčného plánu		09/2028
		aktualizácia akčného plánu	10/2028	priebežne
		koniec druhého cyklu		**05/2029**
		konferencia		06/2029

ROZPOČET

Finančné rámce projektu

449 639,96 €

Celkové oprávnené výdavky projektu

35 971,20 €

Spolufinancovanie BSK (8 %)

ŠTRUKTÚRA PLÁNOVANÝCH VÝDAVKOV



Ďakujem za pozornosť

Mgr. Ján Mitáč

Odbor školstva, mládeže a športu

Bratislavský samosprávny kraj